

Số: 228/KH-UBND

Xã Nguyễn Văn Linh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH

Thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá cũ đến đường ĐT.380), nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 30/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 1480/QĐ-UBND ngày 25/06/2025 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ; số 13/2026/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Yên Mỹ: Số 5822/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá đến đường ĐT.380), huyện Yên Mỹ; số 1577/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá đến đường ĐT.380), huyện Yên Mỹ và hồ sơ liên quan dự án.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Làm cơ sở triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá cũ đến đường ĐT.380), nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

2. Yêu cầu.

Các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện công tác GPMB dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Lý do thu hồi đất

Để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá cũ đến đường ĐT.380), nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

2. Mục tiêu dự án

+ Hình thành tuyến đường giao thông quanh sông, góp phần chống sạt lở, san lấp, lấn chiếm, thu hẹp lòng sông, tạo thuận lợi cho việc điều tiết thủy lợi.

+ Hạn chế xả nước thải sinh hoạt, công nghiệp ra hệ thống sông cầu treo cũng như sông Bắc Hưng Hải, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông phục vụ lợi ích công cộng, đảm bảo cảnh quan, môi trường và phát triển bền vững.

+ Góp phần hiện thực hóa quy hoạch xây dựng xã Nguyễn Văn Linh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.

3. Diện tích, vị trí thu hồi đất: Theo ranh giới thực hiện dự án.

Điểm đầu tuyến: Xuất phát tại Km0+00 (lý trình lập dự án), gần nhà văn hoá thôn Liêu Xá.

Điểm cuối tuyến: Kết thúc tại Km0+950 (lý trình lập dự án), gần đường ĐT.380.

Chiều dài tuyến dự kiến L=950m

4. Kế hoạch thực hiện thu hồi đất

Bước 1: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất

a. Tổ chức họp triển khai dự án.

- Ngày 5/8/2026, UBND xã họp tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

- Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai các hội nghị họp: Đảng ủy, UBND, các Chi bộ thôn nơi có đất thu hồi, phổ biến các văn bản pháp lý của dự án, tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, vai trò, ý nghĩa của dự án.

- Phòng Kinh Tế, Ban QLDA ĐTXD xã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc cắm cọc mốc giới chi tiết các thửa đất GPMB trên thực địa (tối đa nếu có thể).

b. Rà soát, xác định chủ sử dụng đất.

- Phòng Kinh Tế, Ban QLDA ĐTXD xã thực hiện:

- + Rà soát hồ sơ GPMB, xác định chủ sử dụng, diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án.

- + Công khai kết quả rà soát tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

- + Lập danh sách chủ sử dụng đất, Phòng Kinh Tế chủ trì bước trích lục chi tiết thửa đất, chỉnh lý (*nếu có*) để kèm theo hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã ký ban hành thông báo thu hồi đất.

Bước 2: Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ban QLDA ĐTXD xã và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Bước 3. Thông báo thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất

- Chủ tịch UBND xã ban hành thông báo thu hồi đất.

- Gửi Thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có); đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hoá thôn nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ.

Trường hợp không liên lạc, không gửi được thông báo thu hồi đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở UBND xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của UBND xã trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại.

Bước 4: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

- Ban QLDA ĐTXD phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất

thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

- Ban QLDA ĐTXD xã chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra, xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề lập danh sách;

+ Lập văn bản đề nghị phòng Văn hóa - Xã hội xã lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có).

+ Đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư UBND xã tổ chức bốc thăm lựa chọn vị trí tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án theo quy chế bốc thăm bố trí vị trí tái định cư được UBND xã phê duyệt.

- Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau:

+ Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban QLDA ĐTXD xã vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản.

+ Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Bước 5: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Phương án)

Ban QLDA ĐTXD xã có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 6: Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ban QLDA ĐTXD xã phối hợp với phòng Kinh tế niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời hạn 10 ngày.

Bước 7: Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến bằng văn bản.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân xã, đại diện những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, Ban QLDA ĐTXD có trách nhiệm phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn chỉnh phương án để trình chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Bước 8: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện như sau:

+ Ban QLDA ĐTXD xã gửi hồ sơ thẩm định đến phòng Kinh tế xã;

+ Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ban QLDA ĐTXD xã gửi đến, phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 9: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phòng Kinh tế xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 10: Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ban QLDA ĐTXD xã phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Bước 11: Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ban QLDA ĐTXD xã gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 12: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư

Ban QLDA ĐTXD xã phối hợp với phòng, ngành có liên quan và chủ đầu tư thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND xã phê duyệt trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án BTHT.

Bước 13: Ban hành quyết định thu hồi đất

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án BTHT đối với trường hợp không phải bố trí TĐC. Trường hợp người dân không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án BTHT thì tuyên truyền, vận động trong thời gian 10 ngày; Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tuyên truyền, vận động mà người dân vẫn không đồng ý thì chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thu hồi đất

Bước 14: Cường chế thu hồi đất

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau:

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban QLDA ĐTXD xã vận động, thuyết phục để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản;

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai.

Bước 15: Quản lý đất đã được thu hồi

Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi trong khi chưa giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 86 của Luật Đất đai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã

Chủ trì phối hợp với phòng Kinh Tế, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất; lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định.

2. Phòng Kinh Tế xã

Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND xã ban hành Thông báo thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; Quyết định thu hồi đất theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá đất cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thẩm định việc áp giá đất đai, tài sản, mồ mả, vật kiến trúc, cây trồng...trong phạm vi GPMB thực hiện dự án.

Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD xã trong công tác hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tuyên truyền, vận động, kiểm đếm ngoài thực địa.

Trích lục chi tiết thửa đất, cập nhật, chỉnh lý, đăng ký biến động, cung cấp thông tin, số liệu về đất đai cho các đơn vị có liên quan trong công tác GPMB thực hiện dự án theo quy định.

3. Văn phòng HĐND và UBND xã

Hướng dẫn đơn vị được giao nhiệm vụ GPMB, các phòng chức năng có liên quan trong công tác ban hành, soạn thảo văn bản. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận phân loại xử lý đơn của người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật

4. Công an xã

Cử cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương có đất thuộc phạm vi thực hiện dự án. Bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (nếu có).

5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm đăng tải lên cổng thông tin điện tử của UBND xã và phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh xã Nguyễn Văn Linh đối với các Thông báo thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định thu hồi đất..... để nhân dân biết, phối hợp thực hiện trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6. Ban lãnh đạo các thôn có đất bị thu hồi

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

- Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD xã, các đơn vị có liên quan trong thực hiện rà soát quy chủ, các thành phần liên quan thửa đất.

- Thành lập tổ công tác phối hợp với Ban QLDA ĐTXD xã, Phòng Kinh tế xét duyệt nguồn gốc đất đai, tài sản phục vụ GPMB, tổ chức họp xét duyệt, xác nhận nguồn gốc, tính hợp pháp về đất đai, tài sản trên đất... của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

7. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Phối hợp với UBND xã, đơn vị tổ chức GPMB tham gia các buổi họp dân, tuyên truyền vận động để người dân đồng tình ủng hộ thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tham gia giám sát việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).

8. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi

- Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành việc đo đạc, khảo sát, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; chấp hành việc thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu chứng minh về nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thời điểm tạo lập để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ.

Trên đây là Kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp kè bờ nam sông Cầu Treo (đoạn từ nhà văn hóa thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá cũ đến đường ĐT.380), nay là xã Nguyễn Văn Linh. Căn cứ kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo nội dung nhiệm vụ được giao, quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời lãnh đạo UBND xã xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các phòng, ngành có liên quan;
- Ban lãnh đạo thôn có đất thu hồi;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Hải Phong